
GESTION DE PROJET POUR 
UNE RECOMMANDATION 

NUMÉRIQUE D'UN SITE WEB 
MINECRAFT

 Riyad AYOUB,
 Loann BOUILLON--JOFFRES,

 Lidia TOUNSI, 
Zhanna URYKHANIAN 

SAE WS106



Détermination 
objectif site

Etude des besoins 
des utilisateurs

Véri�cation des 
ressources 

disponibles

Rédaction de la 
charte de projet 

Recherche d’une DA 
en accord avec le 

client

Wireframes et 
réalisation de la 

maquette

Validation avec le 
client du début du 

projet

Accueil : rédaction 
textes et mise en 
place du contenu

Données : mise en 
page du tableau avec 

�chier .json

Mise en place de la 
sécurité du site

Gestion upload / 
download des 

images

Galerie :
Présentation des min 
12 img dynamiques 

Contact : 
Formulaire avec 4 

champs

Crédits : 
Référencement des 

mentions légales

Partenaires : 
Description des 

partenaires

Gestion des 
formulaires pour les 

mails

Paramétrage serveur 
pour envoi / 

récéption mails

Débogage du site

Test des 
fonctionnalités du 

site

Véri�cation de 
l’érgonomie du site

Diagnostic du site 
web

Test des 
performances

Maintenance du 
livrable et support 

technique

Validation �nale avec 
le client

Analyse cahier 
des charges

Développement 
front-end

Développement 
back-end

Mise en ligne 
du serveur

Respect de la 
date butoire

PRODUIRE UN SITE WEB

Analyse de la demande 
et planification du 

projet
Conception

Mise en ligne
 et tests

Rendu du site



Site minecraft 23 janv. 2026

Diagramme de Gantt 5

Nom Date de début Date de fin

Projet 12/01/2026 28/01/2026

Semaine 1 12/01/2026 16/01/2026

Analyse des besoins et planification 12/01/2026 12/01/2026

Conception d'une direction artistique 13/01/2026 13/01/2026

Conception de maquettes 14/01/2026 14/01/2026

Réalisation de la charte de projet 15/01/2026 15/01/2026

Arborescence du site 16/01/2026 16/01/2026

Validation des maquettes par le client 15/01/2026 15/01/2026

Semaine 2 19/01/2026 23/01/2026

Création de la page Accueil 19/01/2026 19/01/2026

Récupération des données Json 19/01/2026 20/01/2026

Création de la page données 21/01/2026 21/01/2026

Récupération des images 19/01/2026 19/01/2026

Création de la galerie 20/01/2026 20/01/2026

Script du mail 20/01/2026 20/01/2026

Création de la page contact 21/01/2026 21/01/2026

Création de la page crédits 22/01/2026 22/01/2026

Création de la page partenaires 23/01/2026 23/01/2026

Rédaction du plan du projet 19/01/2026 23/01/2026

Toutes les pages terminées 26/01/2026 26/01/2026

Semaine 3 26/01/2026 29/01/2026

Hébergement du site 26/01/2026 27/01/2026

Test des fonctionnalités du site 28/01/2026 29/01/2026

Paramétrage du système de mail 26/01/2026 26/01/2026

Rendu du site et des livrables 30/01/2026 30/01/2026

 [ 13 Jour(s) ] 

 Projet 

 [ 5 Jour(s) ] 

 Semaine 1 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Analyse des besoins et planification 
 {Chef de projet,Spécialiste contenu} 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Conception d'une direction artistique 
 {Graphiste} 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Conception de maquettes 
 {Graphiste} 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Réalisation de la charte de projet 
 {Graphiste,Spécialiste contenu} 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Arborescence du site 
 {Développeur,Chef de projet} 

 Validation des maquettes par le client 

 [ 5 Jour(s) ] 

 Semaine 2 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Création de la page Accueil 
 {Développeur} 

 [ 2 Jour(s) ] 

 Récupération des données Json 
 {Spécialiste contenu} 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Création de la page données 
 {Développeur} 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Récupération des images 
 {Graphiste} 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Création de la galerie 
 {Développeur,Spécialiste contenu} 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Script du mail 
 {Développeur} 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Création de la page contact 
 {Développeur} 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Création de la page crédits 
 {Développeur} 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Création de la page partenaires 
 {Développeur} 

 [ 5 Jour(s) ] 

 Rédaction du plan du projet 
 {Chef de projet},Graphiste,Développeur,Spécialiste contenu 

 Toutes les pages terminées 

 [ 4 Jour(s) ] 

 Semaine 3 

 [ 2 Jour(s) ] 

 Hébergement du site 
 {Développeur} 

 [ 2 Jour(s) ] 

 Test des fonctionnalités du site 
 {Graphiste},Développeur 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Paramétrage du système de mail 
 {Développeur} 

 Rendu du site et des livrables 
 {Chef de projet} 

janvier 2026
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Rendu du site et des livrablesToutes les pages terminéesValidation des maquettes par le client


